
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Definição de abrangência e período de vigência de equipes de execução e apoio x

Atividades de engajamento x x x x x x x x x

Planejamento de comunicação do início do processo de elaboração x x

Definição e descrição da metodologia de elaboração x x x

Criação da proposta de trabalho da equipe x x

Consolidação dos documentos de referência x x x x

Identificação da Missão, Visão e Valores x x

Realização de reuniões com Ageplans x x

Estrutura de documentos para registro de lições aprendidas e pontos de aprimoramento x x x

Construção e envio dos instrumentos de coleta de dados x x

Análise do PDI vigente e seus resultados x x

Análise SWOT x x

Inventário e consolidação das necessidades x x x

Realização de reuniões com Ageplans x x

Elaboração de relatório de consolidação da fase diagnóstico x x

Apresentação do relatório de consolidação da fase diagnóstico x

Discussão da estrutura formal do documento (Adequação ao decreto 9.235/17) x x

Identificação e encaminhamento dos itens requeridos às unidades responsáveis x

Definição e descrição dos objetivos estratégicos X x

Construção do mapa estratégico x x

Definição de indicadores e metas x x

Redação dos itens que compõe a estrutura do documento x x x

Realização de reuniões de trabalho para discussão de indicadores e metas e diretrizes das 

políticas acadêmicas e de gestão
x x

Elaboração da versão preliminar do documento x x

Apresentação e discussão da versão preliminar no CTA x

Ajustes e construção da versão final do PDI x X

Aprovação nos conselhos superiores x

Publicação do PDI x
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