Universidade Federal da Paraiba
Superintendéncia de Tecnologia da Informacio
Colegiado Gestor

Ata da 17* Reuniio Ordinaria

Data, hora e local: 10/11/2014, as 15h, na sala do superintendente da STI.

Participantes:
e Adfo Cavalcanti de Menezes, coordenador de gestio da informagdo:
e Pedro Jacome de Moura Junior, superintendente e presidente do Colegiado Gestor:
e Ricardo Costa de Carvalho, coordenador da Rede UFPB;
e  Williams Pessoa dos Santos, coordenador de servigos.

Pauta:
I, Aprovagiio da Ata da 16" reunido;
2. Informes:

2.1. Auséneia do superintendente no periodo de 11 a 14 de novembro (para
participagdo em atividades académicas), ficando Ricardo responsivel pela
superintendéncia nesse periodo;

2.2. O superintendente informou a desisténcia de Clovis em se transferir para a
peréneia de inteligéneia institucional, devendo o mesmo retornar a CAU. O
superintendente sugeriu que o mesmo permaneca disponivel para ajudar a
coordenagiio de servigos em atividades extra-CAU quando necessirio;

O superintendente informou que a empresa Oi, prestadora de servigos a RNP. nio
estd atuando no nivel esperado para fins de movimentagio do datacenter UFPB.
A pessoa de contato na Oi (Luciano) ndo estd retornando as ligagdes;

2.4, Com relagfio a equipamentos de ar-condicionado, foi previsto para o auditorio
duas maquinas de 60.000 BTUs, uma de 30.000 BTUs para a geréncia de redes ¢
uma de 30.000 BTUs para o datacenter (para atuagiio em stand by, ji que outros
dois equipamentos de 60.000 BTUs, cada, serfio remanejados da sala atual para a
nova sala do datacenter). No entanto, nfio havia pregdo disponivel para maquinas
de 60.000 BTUs. Foi constatado que havia pregiio para maquinas de 80 ¢ 22.000
BTUs. Consultado o fiscal responsavel pela obra, este afirmou que uma méguina
de 80 e duas de 22.000 BTUs atenderiam a demanda do auditorio, Os
equipamentos foram solicitados nessas quantidades ¢ configuragdes, mas
posteriormente verificou-se que as pré-instalagdes ndo siio compativeis com as
maquinas solicitadas. Além disso, também foi constatado que o equipamento de
30.000 BTUs seria insuficiente para atendimento & nova sala da geréncia de
redes. O superintendente informou que a pendéncia estd sendo discutida com a
PRA que, segundo informagdes fornecidas pela prefeitura universitdria, possui
equipamentos de 48.000 BTUs passiveis de permuta.

!~J
W

Discussiio:

I, Destino dos equipamentos de ar-condicionado outrora instalados da ala sul do prédio da
STIL. Duas possibilidades foram analisadas: a) Encaminhamento para manutengio ¢
reinstalacio na STI assim que a ala sul ficar pronta; b) Doagfio para a prefeitura
universitaria e solicitagéio de novos equipamentos para a ala sul. O colegiado, de forma
undnime. optou pela alternativa “b™;

2. Pleito de ajuda de custo do servidor Marcio Adamec, que solicita apoio financeiro da
STI para apresentagiio de artigo de sua autoria em congresso de informdtica na saude.
Avaliadas as justificativas ¢ potenciais contribuigdes. o colegiado aprovou o pleito
com a condiciio que o servidor realize apresentagiio do seu trabalho para a STI;
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3. Sobre o funcionamento da STI em janeiro de 2015. As coordenagdes da STI ndo
encontraram solugio para a permanéncia de funcionarios em dois turnos na recepgio
durante 0 més de janeiro de 2015, devendo funcionar em atendimento ao pablico no
horario de 7 as 13h. O assunto deve ainda ser discutido com a Reitora ¢ Progep. O
colegiado reitera que o expediente interno permanecerd normal no periodo
referenciado:

4, Necessidade de um téenico de T1 para o CCS, solicitada pelo diretor do centro. O Prof.
Reinaldo afirma que hoje o centro possui apenas dois estagidrios, o que acarreta
sobrecarga no atendimento as demandas de T1. Ricardo informou que consta a lotagiio
de trés téenicos de TI lotados no CCS, de acordo com dados do SIAPE. O tema deve
ser retomado entre a superintendéneia, a Progep e aquela diretoria de centro;

5. Sobre o registro de ponto na recepgio, o item foi retirado da pauta pelo proponente;

6. Solicitagio de incubagio de projeto de pesquisa dos alunos do curso de Gestiio de TI do
UNIPE. O projeto foi aceito, entretanto, se faz necessdria a formalizagdo por parte da
coordenaciio do curso, devendo emitir documento formal pleiteando a realizagdo do
projeto em parceria com a STI; e

7. Avaliagio do termo de sigilo/confidencialidade elaborado pela geréncia de pesquisa e
extenséio para projetos incubados na STI. O texto devera ser enviado aos membros do
colegiado para que sejam realizadas as devidas contribuigdes/corregdes.

8. E tendo sido cumprida a pauta, a reunido foi encerrada as 17h35 deste dia.

Joio Pessoa-PB, 10 de novembro de 2014,

Junior
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Membro
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